

Приложение 281 -
к приказу № 31 от 01.04.2014г

План - график
мероприятий по обеспечению введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного
вида № 66 г. Липецка

№ п/п	Направление мероприятий	сроки	Ответственный	Предполагаемые результаты
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС				
1.1.	Разработка и утверждение Плана – графика мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО	апрель 2014	Заведующая Г.В.Целых	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО
1.2.	Разработка и утверждение примерной формы договора на обучение по образовательным программам дошкольного образования	апрель 2014	Заведующая Г.В.Целых	Введение новой формы договора на обучение по образовательным программам дошкольного образования
1.3.	Разработка и утверждение порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования	май 2014	заведующая Г.В.Целых	Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования
1.4.	Внесение изменений в локальные акты ДОУ	март -май 2014	заведующая Г.В.Целых	Дополнения в документы, регламентирующие воспитательно-образовательную деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО
1.6.	Разработка и утверждение программы развития ДОУ, согласование с учредителем	апрель 2014	зам. заведующей О.Ю. Нищева	Программа развития ДОУ
1.7.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО:	май 2014	заведующая Г.В.Целых зам. заведующей	Приведение в соответствие материально-технической базы

	- оценка материально-технической базы, - условий реализации ООП ДО		О.А.Савина, Е.А.Комаричева	реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО
1.8.	Ознакомление с методическими рекомендациями МО и Н РФ по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования	апрель - август 2014	заведующая ДОУ Г.В.Целых зам. заведующей О.А.Савина, Е.А.Комаричева О.Ю.Нищева	Изучение документов
1.9.	Корректировка основной образовательной программы ДОУ №66 в соответствии с ФГОС ДО	март -август 2014 г	заведующая ДОУ Г.В.Целых зам. заведующей О.А.Савина, Е.А.Комаричева	Создание ООП ДОУ
1.10.	Создание условий реализации ФГОС ДО	май 2014 – декабрь 2016	заведующая ДОУ Г.В.Целых зам. заведующей О.А.Савина, Е.А.Комаричева О.Ю.Нищева	Соответствие материально-технической базы ДОУ требованиям ФГОС ДО
1.11.	Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО	апрель 2014	заведующая ДОУ Г.В.Целых зам. заведующей О.А.Савина,	Обеспечение инструментариев качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1.	Создание рабочей группы ДОУ по разработке Плана мероприятий по внедрению ФГОС ДОУ в ДОУ	апрель 2014	заведующая ДОУ Г.В.Целых зам. заведующей О.А.Савина, Е.А.Комаричева	Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО» Положение о рабочей группе

2.2.	Участие сотрудников ДОУ в деятельности рабочей группы департамента образования по введению ФГОС ДО		Заведующая ДОУ Целых Г.В.	
2.2.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	в течение 2014 г	зам. заведующей О.А.Савина, Е.А.Комаричева О.Ю.Нищева	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой
2.3.	Создание условий для участия педагогов в мероприятиях (семинарах, методических объединениях) по вопросам введения ФГОС ДО	в течение 2014 г	зам. заведующей О.А.Савина, Е.А.Комаричева	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
2.4.	Обеспечение деятельности консультативных пунктов в ДОУ	в течение 2014 г	зам. заведующей Е.А.Комаричева	Планирование консультаций по запросам родителей
3. Кадровое обеспечение ФГОС ДО				
3.1.	Обеспечение прохождения педагогами курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО	в течение 2014-2015 гг	заведующая ДОУ Г.В.Целых зам. заведующей О.А.Савина, Е.А.Комаричева	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС
3.2.	Проведение диагностики профессиональных потребностей педагогов по вопросам ФГОС ДО.	в течение 2014 г	зам. заведующей О.А.Савина, Е.А.Комаричева	Диагностические материалы
3.3.	Создание условий для участия педагогов в мероприятиях (семинарах, методических объединениях) по вопросам введения ФГОС ДО с целью повышения профессиональной компетенции, ликвидации профессиональных затруднений	в течение 2014 г	зам. заведующей О.А.Савина, Е.А.Комаричева О.Ю.Нищева	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения

3.4.	Обеспечение доступа педагогам ДООУ к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение 2014 г.	зам. заведующей О.А.Савина, Е.А.Комаричева	Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДООУ «ФГОС ДО»
3.6.	Корректировка Плана работы с молодыми специалистами. Определение наставников для молодых специалистов	в течение 2014 г.	зам. заведующей О.Ю.Нищева	План работы с молодыми специалистами.
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
4.1.	Создание в ДООУ условий, необходимых для реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Эффективное планирование расходов бюджетных средств	в течение 2014-2016 г.г	заведующая ДООУ Г.В.Целых зам. заведующей О.А.Савина, Е.А.Комаричева О.Ю.Нищева	Определение необходимых изменений в оснащенности ДООУ с учетом требований ФГОС ДО
4.2.	Выполнение муниципального задания	в течение 2014-2015 г.г	заведующая ДООУ Г.В.Целых зам. заведующей О.А.Савина, Е.А.Комаричева О.Ю.Нищева	Выполнение муниципального задания ДООУ
5. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО				
5.1.	Проведение педагогических советов, педагогических чтений, семинаров, консультаций по вопросам введения ФГОС ДО	в течение 2014-2015 г.г	заведующая ДООУ Г.В.Целых зам. заведующей О.А.Савина, Е.А.Комаричева О.Ю.Нищева	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО
5.2.	Обеспечение участия педагогов в городских мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО	в течение 2014-2015 г.г	заведующая ДООУ Г.В.Целых зам. заведующей	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом,

5.3.	Информирование общественности о ходе реализации ФГОС ДО	в течение 2014-2015 г.г

О.А.Савина, Е.А.Комаричева О.Ю.Нищева	обсуждению проблем и поиску их решения
зам. заведующей Е.А.Комаричева	Размещение информации на официальном сайте ДОУ